



## PLANO DE TRABALHO

### 1 - DADOS CADASTRAIS:

Órgão/Entidade Proponente MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS		C.N.P.J. 87.613.147/0001-35	
Endereço Avenida Castelo Branco, nº 424			
Cidade Crissiumal	U.F. RS	C.E.P. 98.640-000	DDD/Telefone (55)3524-1200
Conta Corrente	Banco 041	Agência 0593	Praça de Pagamento Crissiumal/RS
Nome do Responsável MARCO AURÉLIO NEDEL		C.P.F. 190.405.470-68	
C.I./Órgão Expedidor 5.285.900-2 SSP-SC	Cargo Prefeito Municipal	Função Chefe do Executivo	
Endereço Rua Cruz Alta, nº 92		C.E.P. 98.640-000	
Home Page: www.crissiumal-rs.com.br	e-mail <a href="mailto:smic@crissiumal-rs.com.br">smic@crissiumal-rs.com.br</a> <a href="mailto:planejamento2@crissiumal-rs.com.br">planejamento2@crissiumal-rs.com.br</a>		

### 2 - OUTROS PARTICÍPES

Nome: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio do: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano	C.N.P.J/C.P.F. 87.934.675/0001-96
Endereço Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 19º andar Bairro Praia de Belas Porto Alegre	C.E.P. 90.119-900



### 3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Título do Projeto:  <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	Período de Execução	
	Início (a partir da Publicação no DOE)	Término (em dias) 365
Identificação do Objeto:  <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PIRATINI E RUA ALTO URUGUAI.</b>		
<b>Justificativa da Proposição:</b>  O Município de Crissiumal/RS, localizado na Região Noroeste do Estado do Rio Grande Sul, possui uma área territorial de 363,597 km <sup>2</sup> , com uma população de 14.084 (censo 2010). Desta população grande parte vive na zona rural totalizando aproximadamente 6.300 famílias rurais. Tem como base econômica do município a atividade agrícola, principalmente no regime de economia familiar, tendo com produção cereais como soja, milho e trigo. Possuímos um grande potencial turístico, contamos com diversas cachoeiras, balneários, uns dos símbolos dessa terra.  A pavimentação asfáltica dessas duas ruas (Piratini e Alto Uruguai), será de grande importância, pois fará a interligação da duas ERS a 305 e 207, será, portanto, um anel viário, uma alternativa para desafogo do trânsito, principalmente aquele trânsito pesado marcado por cargas de caminhões e carretas.  Para buscar alavancar o desenvolvimento, torna-se importantíssimo a pavimenta asfáltica da Rua Piratini E Rua Alto Uruguai. Por este motivo, a Administração vem buscar o apoio necessário junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul para a efetivação destas medidas, solicitando nesta oportunidade a RECUPERAÇÃO/PAVIMETAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA VITORIO DEZORZI, NO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS.		
<b>Indicação do Público Alvo:</b>  A obra que realizada beneficiara a toda a região celeiro, pois interligara duas ERS (207 e 305), sendo usufruída por todas as pessoas que nela trafegarem.		
<b>Descrição dos Resultados Esperados:</b>  Com a pavimentação da Rua Piratini e Rua Alto Uruguai, proporcionará a melhoria da trafegabilidade, conseqüentemente ajudará no escoamento da produção do município, tornando assim um trânsito mais seguro.		
Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto:  Para os devidos fins administrativos e efeitos legais, declaro junto ao Estado do Rio Grande do Sul, que o Município de Crissiumal/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 87.613.147/0001-35, dispõe de pessoal com capacidade administrativa e técnica para execução do objeto constante do Plano de Trabalho de Recuperação de Pavimentação Asfáltica, proposto para formalização de Convênio.		



Ainda, o proponente detém plena condição de executar com continuidade os trabalhos a serem desenvolvidos, contando para tal com profissionais habilitados, como por exemplo: Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo, Operadores de Máquinas, Contador, Agente Administrativos. Esclareço, ainda, que este Proponente assume a responsabilidade pela execução do objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas.

**Valor de Contrapartida (Municípios e Consórcios Públicos)**

Diante do Edital do Programa e Valor do Orçamento da Obra, haverá contrapartida.

**4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE):**

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
01	01	Pavimentação da Rua Piratini e Rua Alto Uruguai.	M <sup>2</sup>	16.914,60	(a partir da Publicação no DOE)	365 dias

**5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00):**

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
4.490.51	Obras e Instalação Pavimentação da Rua Piratini e Rua Alto Uruguai.	<b>R\$ 2.230.185,87</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.230.185,87</b>
TOTAL GERAL				<b>R\$ 2.230.185,87</b>

**6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00):**

**CONCEDENTE**

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>R\$ 400.000,00</b>			
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês



**PROPONENTE (CONTRAPARTIDA):**

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	<b>R\$ 410.061,95</b>	<b>R\$ 410.061,95</b>	<b>R\$ 410.061,97</b>			
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

**7 – DECLARAÇÃO:**

Na qualidade de Prefeito Municipal de Crissiumal/RS, declaro, para fins de prova junto ao Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretária de Articulação e Apoio aos Municípios, para os efeitos e sob as penas da lei que:

Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.

Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:

Projeto: Obras e Instalações Dotação: 4.4.90.51.00 Valor: R\$ 1.230.185,87

Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotação consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Crissiumal/RS, 27 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
MARCO AURÉLIO NEDEL

Prefeito Municipal

Proponente